

**VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**

Biudžetinė įstaiga, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel.: (8 5) 275 1990, 275 1961, 275 6925,

el. p. vrsta@vrsta.lt, interneto svetainė www.vrsta.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188708224

UAB „Eiresta“

Nr.

Vasario 16-osios g. 29, Eišiškės, Šalčininkų r.

info@eiresta.lt, komercija@eiresta.lt

Kopija:

UAB „Statybų koordinatoriai“

info@koordinatoriai.lt**DĖL SUTARTIES NUTRAUKIMO**

Vilniaus rajono savivaldybės administracija informuoja (toliau – Užsakovas, VRSA), kad pagal 2018 m. gruodžio 10 d. sudarytą su UAB „Eiresta“ (toliau – Rangovas) Nemėžio Šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos modernizavimo darbų sutarties Nr. A56(1)-862-(3.18) 5.3 p., statybos darbai turėjo būti baigti per 15 mėn. (12 mėn. ir pratęsimas iki 3 mėn.). Pažymime, kad iki šios dienos nėra atlikti visi darbai, objekte darbai vyksta vangiai, pvz., klasių aliuminio pertvaros, nepaisant Užsakovo prašymų, piktybiškai neužsakinėjamos. Užsakovas ne vieną kartą ragino (žodžiu, raštu – 2019-11-08 raštas Nr. A33(1)-7336) Rangovą bei reikalavo vykdyti savo įsipareigojimus, priimtus pagal Sutartį, tačiau situacija nesikeitė.

Įvertinę esamą situaciją, reikalaujame iki 2020-10-26 sutvarkyti patalpas, perduoti Užsakovui statybviетę, sutvarkytą visą statybinę dokumentaciją ir pateikti įvertinimui atliktų darbų aktus.

Remdamiesi Sutarties 12.1.1 p., 1.2.1.2 p. ir 4.3 p., informuojame, kad po 15 dienų nuo šio rašto išsiuntimo vienašališkai nutraukiame Sutartį. Pažymime, kad Užsakovas pagal sutartį jau pritaikė 0,2 proc. Sutarties vertės dydžio baudą (2019-10-23 VRSA raštas Nr. A33(1)-7040) ir skaičiavo delspinigius (pagal 2019-12-20 Papildomą susitarimą Nr. A56(1)-1197), todėl pranešame, kad nutraukdami Sutartį, pasinaudojame Rangovo užstatu.

Pabrėžiame, kad Užsakovui nutraukus Sutartį dėl priežasčių, nurodytų 12.1 p., Rangovas privalo atlyginti visas dėl šio nutraukimo susidariusias papildomas išlaidas, kilusias dėl Sutartyje numatytų darbų užbaigimo. Atsižvelgus į tai, stabdome mokėjimus – iš jų pirma bus dengiamos išvardytos papildomos išlaidos. Įvertinę likutinius darbus, atliksime jų pirkimus ir informuosime apie papildomų išlaidų dydį.

Administracijos direktorė

Liucina Kotlovskā

Miroslav Prokopovič, 2750034, el. p. miroslav.prokopovic@vrsta.ltDorota Korvin-Piotrowska, 2754684, el.p. dorota.korvin-piotrowska@vrsta.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus rajono savivaldybės administracija, taryba, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, Lietuva (2020-10-30 12:33:04)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl sutarties nutraukimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-10-13 Nr. A33(1)-7609
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Liucina Kotlovska, Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-10-13 11:36:00 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-XL
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-10-13 11:36:01 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246, RCSC, LT
Sertifikato galiojimo laikas	2020-02-04 10:55:57–2022-02-03 10:55:57
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dokumentų valdymo sistema DocLogix, DocLogix
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-10-13 14:58:14 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246, RCSC, LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-05-21 11:21:40–2022-05-20 11:21:40
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.8.5.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2020-10-30 12:33:04)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-10-30 12:33:04 atspausdino Miroslav Prokopovič
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-